

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท้ายบ้าน – หนองโมกข์	ย้ายจากปี พ.ศ. ๒๕๗๐ มาดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๖	เพื่อแก้ไขปัญหา ความต้องการเร่งด่วน	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลำดับที่ ๑ หน้าที่ ๖๕
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหุบ – หนองซอม	ย้ายจากปี พ.ศ. ๒๕๖๙ มาดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๖	เพื่อแก้ไขปัญหา ความต้องการเร่งด่วน	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลำดับที่ ๒ หน้าที่ ๖๕
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ประชาอุทิศ	ย้ายจากปี พ.ศ. ๒๕๗๐ มาดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๖	เพื่อแก้ไขปัญหา ความต้องการเร่งด่วน	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลำดับที่ ๑๑ หน้าที่ ๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสาย นานา – นานาใหม่ เดิมอยู่ในแผนปี ๒๕๗๐	ย้ายจากปี พ.ศ. ๒๕๗๐ มาดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๖	เพื่อแก้ไขปัญหา ความต้องการเร่งด่วน	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลำดับที่ ๖ หน้าที่ ๖๖
๕	โครงการปรับปรุงระบบผลิตประปาบ้าน ควนตม ต.หลักช้าง เดิมอยู่ในแผนปี ๒๕๖๘	ย้ายจากปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มาดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๖	เพื่อแก้ไขปัญหา ความต้องการเร่งด่วน	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานเคหะและชุมชน ลำดับที่ ๑๐ หน้าที่ ๗๒
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อดิน เดิมอยู่ในแผนปี ๒๕๗๐	ย้ายจากปี พ.ศ. ๒๕๗๐ มาดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๖	เพื่อแก้ไขปัญหา ความต้องการเร่งด่วน	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลำดับที่ ๑๒ หน้าที่ ๑๒๒
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดหลักช้าง (จากหัวสะพานคลองป่า- สามแยกตลาดหลักช้าง) ตำบลหลักช้าง เดิมอยู่ในแผนปี ๒๕๗๐	ย้ายจากปี พ.ศ. ๒๕๗๐ มาดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๖	เพื่อแก้ไขปัญหา ความต้องการเร่งด่วน	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลำดับที่ ๒๓ หน้าที่ ๑๒๕

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (แก้ไขใหม่)	เหตุผลการแก้ไข	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
๘	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมท้ายสระน้ำ พังละ	ย้ายจากปี พ.ศ. ๒๕๗๐ มาดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๖	เพื่อแก้ไขปัญหา ความต้องการเร่งด่วน	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลำดับที่ ๑๗ หน้าที่ ๑๒๓
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งหรวด	ย้ายจากปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มาดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๖	เพื่อแก้ไขปัญหา ความต้องการเร่งด่วน	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลำดับที่ ๔ หน้าที่ ๑๒๐
๑๐	โครงการปรับปรุงระบบผลิตประปาบ้าน ควนตม	ย้ายจากปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มาดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๖	เพื่อแก้ไขปัญหา ความต้องการเร่งด่วน	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานเคหะและชุมชน ลำดับที่ ๑๐ หน้าที่ ๗๒
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน ทุ่งค้อ	ย้ายจากปี พ.ศ. ๒๕๖๙ มาดำเนินการปี พ.ศ. ๒๕๖๖	เพื่อแก้ไขปัญหา ความต้องการเร่งด่วน	ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ลำดับที่ ๗ หน้าที่ ๑๓๙



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
แก้ไข ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่เทศบาลตำบลหลักช้างได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกันทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลหลักช้าง <http://www.lackchang.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

(นายธรรมศักดิ์ เกตุสุรินทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง